



Výroční zpráva o sub-projektu	
Evidenční číslo sub-projektu (0.1)	CH.10/2/043
Název sub-projektu (0.2)	<i>Osvěta o Huntingtonově chorobě a vzdělávání v oblasti péče o dlouhodobě nemocné pacienty s Huntingtonovou chorobou v ČR, zajištění činnosti organizace</i>
Konečný příjemce sub-projektu (0.5)	<i>Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě</i>
Kontaktní osoba (0.6)	<i>Ing. Martina Musilová</i>
Celkové plánované oprávněné výdaje sub-projektu (0.8)	1 230 500
Podíl grantu na celkových oprávněných výdajích (0.10)	90,00%
Datum schválení posledního Rozhodnutí o poskytnutí dotace / Stanovení výdajů	01 November 2014



Postup realizace sub-projektu			
Plánované datum zahájení sub-projektu	1 September 2014	Skutečné datum zahájení sub-projektu	1 November 2014
Předpokládané datum ukončení sub-projektu	30 September 2016		
Pořadové číslo výroční zprávy o sub-projektu	1	Rok (monitorované období)	2014
Poslední průběžná zpráva o sub-projektu	NE		
Popis realizace sub-projektu v porovnání se schváleným sub-projektem			
1. Popis realizace projektu za monitorovaný rok			
Byla vytvořena pracovní pozice fundreiser, který zajišťuje financování činnosti organizace včetně potřebné administrace (vyhledávání vhodných zdrojů, příprava žádostí o granty a dotace). Byla vytvořena pracovní pozice administrátora projektu, který zajišťuje kompletní administrativní agendu projektu a plánuje realizaci projektu. Byla zajištěna dodávka IT vybavení dle plánovaného rozpočtu. Byla naplánována přednáška zařízení sociálních služeb.			
2. Porovnání plánovaných se skutečně vzniklými výdaji projektu a zdůvodnění případných rozdílů			
Plánované výdaje na monitorovaný rok:			
<i>Plánované výdaje byly za mzdy pro zaměstnance, odměnu za řízení projektu, rozšíření internetové prezentace, na dodání IT vybavení (notebook včetně operačního systému, tiskárna, projektor, projekční plátno).</i>			
3. Porovnání plánovaného harmonogramu projektu se skutečnou realizací, zdůvodnění případných rozdílů			
Realizace projektu probíhá v souladu s plánovaným harmonogramem - vytvoření pracovních míst, nákup IT vybavení, příprava přednášky v zařízení sociálních služeb (přednáška bude realizována v roce 2015, dle plánu a harmonogramu projektu)			
4. Naplňování účelu projektu			
Byla obsazena pracovní pozice fundreiser, byly vypracovány žádosti pro dotační řízení v roce 2015, byly vyhledány nové možnosti financování činnosti organizace a naplánovány schůzky a jednání se soukromými subjekty z oblasti farmacie a lékařské techniky. Byla naplánována přednáška v Diakonii ČCE středisko Betanie v Náchodě. Byl navázán kontakt s krajským úřadem Pardubického kraje ohledně možnosti spolupráce - přednášky v zařízení ve správě Pardubického kraje. Na základě dřívější komunikace s Královéhradeckým krajem bude kontaktováno zařízení sociálních služeb ve správě Královéhradeckého kraje.			
5. Analýza rizik			
Identifikované riziko	Míra rizika / Pravděpodobnost rizika	Opatření k eliminaci rizik	
Nezájem o přednášky, nenaplněnost	0/0	V současné době máme naplánovány přednášky na polovinu dalšího monitorovacího období.	
Nevhodný přednášející, bez dostatečných znalostí v důsledku časové vytíženosti odborníků	0/0	Plánování termínu přednášky je v současné době dlouhodobé, takže máme dostatečnou dobu na nalezení vhodného termínu pro všechny zúčastněné strany (zařízení sociální péče i přednášející)	
Další komentáře			



Plnění indikátorů sub-projektů

Výsledky	Indikátory	Plnění indikátorů v tomto roce	Plnění indikátorů od zahájení realizace sub-projektů
Vytvoření a obsazení pracovní pozice fundreiserera, nákup IT vybavení.	Finanční samostatnost organizace.	Byly vyhledávány nové možnosti financování činnosti organizace, byly vypracovány žádosti o granty a dotační řízení.	Byly vytvořeny podmínky pro zajištění finanční samostatnosti organizace (vytvoření pracovní pozice, nákup IT vybavení).
Naplánována první přednášky, připraveny podklady pro publikaci o HN.	Vytvoření databáze pečovatelských zařízení, kam lze pacienty s HCH umístit.	Indikátor zatím nenaplněn.	Indikátor zatím nenaplněn.
Vytvoření a obsazení pracovní pozice administrátora projektu, nákup IT vybavení, příprava podkladů pro tisk publikace o HN, naplánována první přednáška.	Naplnění komplexního programu péče o pacienty s Huntingtonovou chodbou.	Byly vytvořeny podmínky pro plnění indikátoru a naplánována první přednáška v zařízení sociální péče.	Byly vytvořeny podmínky pro realizaci projektu (vytvoření pracovních pozic, nákup IT vybavení, připraveny podklady pro tisk publikace o HN a naplánována první přednáška.

Aktivity	Vstupy	Postup v monitorovacím období
Pořádání a zajišťování přednášek a seminářů pro pečovatelské a vzdělávací instituce o HN a o péči o pacienta s HN.	Kontaktování přednášejících a Diakonie ČCE, naplánování termínu přednášky	Byla naplánována první přednáška projektu v Diakonii ČCE středisko Betanie v Náchodě
Příprava materiálů a podkladů pro přednášky a semináře.	Komunikace s přednášejícími, příprava podkladů	Byly připraveny podklady pro materiály pro přednášky a semináře, samotné materiály budou připraveny před přednáškou (v lednu).
Vytvoření pracovní pozice fundreiserera organizace.	Vybrání osoby na pracovní pozici fundreiserera	Byla vytvořena pracovní pozice Fundreiserera organizace. Tato pozice byla obsazena.
Vytvoření pracovní pozice administrátora projektu.	Vybrání osoby na pracovní pozici administrátora	Byla vytvořena pracovní pozice a administrátora projektu. Tato pozice byla obsazena.
Příprava a tisk publikace o HN.	Komunikace s odborníky na HN, příprava textu pro publikaci o HN	Byly připraveny podklady pro tisk publikace o Huntingtonově chorobě.

Horizontální politiky	Způsob naplňování politiky za monitorovaný rok
Vliv na životní prostředí	Projekt nemá žádný dopad na životní prostředí.
Sociální aspekty sub-projektu	Projekt zvyšuje povědomí a informovanost o Huntingtonově chorobě a snižuje případné znevýhodnění pacientů s Huntingtonovou chorobou při přijímání do zařízení sociální péče.
Rovné příležitosti	Projekt umožňuje rovnou příležitost všem. Účast na projektu je otevřená a přístupná všem zájemcům o problematiku HN.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Finanční přehled				
A. - Financial status - Budget headings (CZK)				
	Schválený rozpočet	Předcházející roky	Monitorovaný rok	Celkem
Kapitoly rozpočtu	Schválený rozpočet	Součet za předchozí výroční zprávy o sub-projektu	Způsobilé výdaje	Způsobilé výdaje
Stavební výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákup a dodávka zařízení	87 000,00	0,00	52 950,00	52 950,00
Služby	151 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Řízení sub-projektu	52 800,00	0,00	4 400,00	4 400,00
Publicita	44 500,00	0,00	0,00	0,00
Osobní náklady	895 200,00	0,00	74 125,00	74 125,00
Jiné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové oprávněné výdaje	1 230 500,00	0,00	146 475,00	146 475,00



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Podpis

Konečný příjemce

Prohlašuji, že elektronická verze žádosti je shodná s písemnou verzí.

Jméno:	PharmDr. Zdenka Vondráčková
Podpis:	
Pozice:	předsedkyně
Datum:	10. 1. 2015

Schválil: (Zprostředkovatel programu EF/5)

Jméno:	
Podpis:	
Pozice:	
Datum:	